

# RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE

## SIGECO s.r.l. – UNICED s.r.l.

COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO Segreteria del Sindaco
27 LUG 2016
Prot. N. _____

Spett.le A.S.L.NAPOLI 3 SUD  
Dipartimento di Prevenzione  
Servizio Igiene Sanità Pubblica  
Via Alcide De Gasperi  
**Castellammare di Stabia (NA)**  
c.a. Dott. A. Ciniglio  
c.a. Dott.ssa A. Carotenuto

**OGGETTO:** Calendario Servizio di Disinfestazione, Disinfezione e Derattizzazione del territorio dei Comuni della A.S.L. NAPOLI 3 SUD (ex A.S.L. NAPOLI/4) – Proroga fino al 31/12/2016.

La scrivente A.T.I. SIGECO s.r.l. Capogruppo trasmette il calendario operativo degli interventi di Disinfestazione, Disinfezione e Derattizzazione, programmati fino al 31/12/2016

1° TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE OVICIDA-LARVICIDA	
DATA	COMUNE
27 luglio 2016	Marigliano – Mariglianella – Castello di Cisterna – Nola
28 luglio 2016	Somma Vesuviana – Cercola – Nola
29 luglio 2016	Pomigliano d'Arco – Sant'Anastasia – San Gennaro Vesuviano – San Paolo Belsito
1 agosto 2015	Volla – Pollena Trocchia – Massa di Somma – Palma Campania – Carbonara di Nola
2 agosto 2015	Brusciano – San Vitaliano – Cimitile – Camposano – Ottaviano – Saviano – Liveri
3 agosto 2015	Cicciano – Tufino – Visciano – Roccarainola – San Giuseppe Vesuviano – Scisciano
4 agosto 2015	Casamarciano – Comiziano – Terzigno
5 agosto 2015	Poggiomarino – Striano

2° TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE OVICIDA-LARVICIDA	
DATA	COMUNE
22 agosto 2016	Marigliano – Mariglianella – Ottaviano
23 agosto 2016	Pomigliano d'Arco – Castello di Cisterna – San Giuseppe Vesuviano
24 agosto 2016	Somma Vesuviana – Massa di Somma – San Gennaro Vesuviano
25 agosto 2016	Brusciano – San Vitaliano – Cimitile – Palma Campania
26 agosto 2016	Cercola – Sant'Anastasia – Nola
29 agosto 2016	Volla – Pollena Trocchia – Nola
30 agosto 2016	Cicciano – Tufino – Visciano – Scisciano
31 agosto 2016	Roccarainola – Casamarciano – Camposano – Comiziano – Saviano
1 settembre 2016	Poggiomarino – Striano – Carbonara di Nola
2 settembre 2016	Terzigno – San Paolo Belsito – Liveri

3° TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE OVICIDA-LARVICIDA	
DATA	COMUNE
12 settembre 2016	Marigliano – Mariglianella – Ottaviano
13 settembre 2016	Pomigliano d'Arco – Castello di Cisterna – San Giuseppe Vesuviano
14 settembre 2016	Somma Vesuviana – Massa di Somma – San Gennaro Vesuviano
15 settembre 2016	Brusciano – San Vitaliano – Cimitile – Palma Campania
16 settembre 2016	Cercola – Sant'Anastasia – Nola
19 settembre 2016	Volla – Pollena Trocchia – Nola
20 settembre 2016	Cicciano – Tufino – Visciano – Scisciano
21 settembre 2016	Roccarainola – Casamarciano – Camposano – Comiziano – Saviano
22 settembre 2016	Poggiomarino – Striano – Carbonara di Nola
23 settembre 2016	Terzigno – San Paolo Belsito – Liveri

Car



004

# RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE

## SIGECO s.r.l. – UNICED s.r.l.

### 4° TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE OVICIDA-LARVICIDA

DATA	COMUNE
3 ottobre 2016	Marigliano – Mariglianella – Ottaviano
4 ottobre 2016	Pomigliano d'Arco – Castello di Cisterna – San Giuseppe Vesuviano
5 ottobre 2016	Somma Vesuviana – Massa di Somma – San Gennaro Vesuviano
6 ottobre 2016	Brusciano – San Vitaliano – Cimitile – Palma Campania
7 ottobre 2016	Cercola – Sant'Anastasia – Nola
10 ottobre 2016	Volla – Pollena Trocchia – Nola
11 ottobre 2016	Cicciano – Tufino – Visciano – Scisciano
12 ottobre 2016	Roccarainola – Casamarciano – Camposano – Comiziano – Saviano
13 ottobre 2016	Poggiomarino – Striano – Carbonara di Nola
14 ottobre 2016	Terzigno – San Paolo Belsito – Liveri

### 1° TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA

DATA	COMUNE
8 agosto 2016	Marigliano – Pomigliano d'Arco – Nola
9 agosto 2016	Somma Vesuviana – Sant'Anastasia – Pollena Trocchia – Massa di Somma – Saviano – Scisciano
10 agosto 2016	Mariglianella – Castello di Cisterna – Brusciano – San Vitaliano – Cimitile – Camposano – Casamarciano – Ottaviano – Carbonara di Nola
11 agosto 2016	Roccarainola – Cicciano – Comiziano – Tufino – Visciano – Volla – San Giuseppe Vesuviano – Liveri – San Paolo Belsito
12 agosto 2016	Cercola – Terzigno – Poggiomarino – Striano – San Gennaro Vesuviano – Palma Campania

### 2° TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA

DATA	COMUNE
5 settembre 2016	Marigliano – Pomigliano d'Arco – Nola
6 settembre 2016	Somma Vesuviana – Sant'Anastasia – Pollena Trocchia – Massa di Somma – Saviano – Scisciano
7 settembre 2016	Mariglianella – Castello di Cisterna – Brusciano – San Vitaliano – Cimitile – Camposano – Casamarciano – Ottaviano – Carbonara di Nola
8 settembre 2016	Roccarainola – Cicciano – Comiziano – Tufino – Visciano – Volla – San Giuseppe Vesuviano – Liveri – San Paolo Belsito
9 settembre 2016	Cercola – Terzigno – Poggiomarino – Striano – San Gennaro Vesuviano – Palma Campania

### 3° TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA

DATA	COMUNE
26 settembre 2016	Marigliano – Pomigliano d'Arco – Nola
27 settembre 2016	Somma Vesuviana – Sant'Anastasia – Pollena Trocchia – Massa di Somma – Saviano – Scisciano
28 settembre 2016	Mariglianella – Castello di Cisterna – Brusciano – San Vitaliano – Cimitile – Camposano – Casamarciano – Ottaviano – Carbonara di Nola
29 settembre 2016	Roccarainola – Cicciano – Comiziano – Tufino – Visciano – Volla – San Giuseppe Vesuviano – Liveri – San Paolo Belsito
30 settembre 2016	Cercola – Terzigno – Poggiomarino – Striano – San Gennaro Vesuviano – Palma Campania



# RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE

## SIGECO s.r.l. – UNICED s.r.l.

### 4° TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA

DATA	COMUNE
<del>17 ottobre 2016</del>	Marigliano – Pomigliano d'Arco – Nola
18 ottobre 2016	Somma Vesuviana – Sant'Anastasia – Pollena Trocchia – Massa di Somma – Saviano – Scisciano
19 ottobre 2016	Mariglianella – Castello di Cisterna – Brusciano – San Vitaliano – Cimitile – Camposano – Casamarciano – Ottaviano – Carbonara di Nola
20 ottobre 2016	Roccarainola – Cicciano – Comiziano – Tufino – Visciano – Volla – San Giuseppe Vesuviano – Liveri – San Paolo Belsito
21 ottobre 2016	Cercola – Terzigno – Poggiomarino – Striano – San Gennaro Vesuviano – Palma Campania

### 1° TRATTAMENTO DI DERATTIZZAZIONE


DATA	COMUNE
27 luglio 2016	Marigliano – Mariglianella – Castello di Cisterna – Nola
28 luglio 2016	Somma Vesuviana – Cercola – Nola
<del>29 luglio 2016</del>	Pomigliano d'Arco – Sant'Anastasia – San Gennaro Vesuviano – San Paolo Belsito
1 agosto 2015	Volla – Pollena Trocchia – Massa di Somma – Palma Campania – Carbonara di Nola
2 agosto 2015	Brusciano – San Vitaliano – Cimitile – Camposano – Ottaviano – Saviano – Liveri
3 agosto 2015	Cicciano – Tufino – Visciano – Roccarainola – San Giuseppe Vesuviano – Scisciano
4 agosto 2015	Casamarciano – Comiziano – Terzigno
5 agosto 2015	Poggiomarino – Striano

### 2° TRATTAMENTO DI DERATTIZZAZIONE

DATA	COMUNE
12 settembre 2016	Marigliano – Mariglianella – Ottaviano
<del>13 settembre 2016</del>	Pomigliano d'Arco – Castello di Cisterna – San Giuseppe Vesuviano
14 settembre 2016	Somma Vesuviana – Massa di Somma – San Gennaro Vesuviano
15 settembre 2016	Brusciano – San Vitaliano – Cimitile – Palma Campania
16 settembre 2016	Cercola – Sant'Anastasia – Nola
19 settembre 2016	Volla – Pollena Trocchia – Nola
20 settembre 2016	Cicciano – Tufino – Visciano – Scisciano
21 settembre 2016	Roccarainola – Casamarciano – Camposano – Comiziano – Saviano
22 settembre 2016	Poggiomarino – Striano – Carbonara di Nola
23 settembre 2016	Terzigno – San Paolo Belsito – Liveri

### 3° TRATTAMENTO DI DERATTIZZAZIONE

DATA	COMUNE
21 novembre 2016	Marigliano – Mariglianella – Ottaviano
<del>22 novembre 2016</del>	Pomigliano d'Arco – Castello di Cisterna – San Giuseppe Vesuviano
23 novembre 2016	Somma Vesuviana – Massa di Somma – San Gennaro Vesuviano
24 novembre 2016	Brusciano – San Vitaliano – Cimitile – Palma Campania
25 novembre 2016	Cercola – Sant'Anastasia – Nola
28 novembre 2016	Volla – Pollena Trocchia – Nola
29 novembre 2016	Cicciano – Tufino – Visciano – Scisciano
30 novembre 2016	Roccarainola – Casamarciano – Camposano – Comiziano – Saviano
1 dicembre 2016	Poggiomarino – Striano – Carbonara di Nola
2 dicembre 2016	Terzigno – San Paolo Belsito – Liveri



Capogruppo SIGECO s.r.l. – Via Vignariello 84/86 – 80049 Somma Vesuviana (NA)  
Tel. 3318185644

→ sigeco.ambiente@jmmic.com

## **RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE**

**SIGECO s.r.l. – UNICED s.r.l.**

Tale calendario operativo, potrà subire variazioni nella programmazione temporale per condizioni meteorologiche non idonee all'esecuzione dell'intervento o per esigenze dell'Ente committente e dell'A.T.I.

Le eventuali variazioni saranno, in ogni caso, concordate con il Responsabile dell'U.O.P.C. competente.

I trattamenti di disinfestazione ovicida-larvicida e derattizzazione avranno inizio alle ore 8,30; i trattamenti di disinfestazione adulticida alle ore 23,00. Per il primo trattamento di disinfestazione ovicida-larvicida e il primo di derattizzazione è possibile che la programmazione del servizio sia organizzata sia di mattina che di pomeriggio, continuando l'attività di bonifica fino alle ore 17,30. Tale programmazione sarà in ogni caso concordata con la U.O.P.C. competente e con i Comuni interessati.

Al fine di consentire una corretta esecuzione del servizio, si invita a comunicare il presente calendario ai Responsabili delle U.O.P.C. e ai Sindaci dei Comuni di competenza, affinché si attivino per predisporre, nelle date indicate, il personale per l'accompagnamento e per segnalare eventuali zone critiche.

Distinti saluti.

Marcianise, 25 luglio 2016

**A.T.I - SIGECO s.r.l. Capogruppo**

Il Direttore dei Lavori

Dot. Agr. Giuseppe Rubino

